

Информация  
о проведении ремонтных и профилактических работ на объектах электросетевого хозяйства  
ОАО "Сетевая компания" Буинские электрические сети  
01.03.2017-28.03.17 г.

№ п/п	Наименование РЭС	Планируемая дата		Наименование района, города, н.п.	Наименование улиц и № жилых домов	Планируемые работы
		начала работ	окончания работ			
1	Верхнеуслонский РЭС	01.03.2017 08-00	01.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
2	Верхнеуслонский РЭС	01.03.2017 09-00	01.03.2017 17-00	Печищи	Грузинская, Декабристов	ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП - 3501 нас замена оп.№52-56 и провода
3	Верхнеуслонский РЭС	02.03.2017 08-00	02.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население замена оп.№1-79 и провода
4	Верхнеуслонский РЭС	02.03.2017 09-00	02.03.2017 17-00	Печищи	Грузинская, Декабристов	ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП - 3501 нас замена оп.№52-56 и провода
5	Верхнеуслонский РЭС	03.03.2017 08-00	03.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
6	Верхнеуслонский РЭС	03.03.2017 09-00	03.03.2017 13-00	В.Услон	Окольная	КТП - 221 Население (ВУРЭС) ВЛ 0,4 кВ №1 перераспределение нагрузки по фазам
7	Верхнеуслонский РЭС	06.03.2017 08-00	06.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
8	Верхнеуслонский РЭС	07.03.2017 08-00	07.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
9	Верхнеуслонский РЭС	07.03.2017 09-00	07.03.2017 13-00	В.Услон	ОАО "Коммунальные сети Верхнеуслонского района" очистные сооружения	КТП-220 Очис.сооружения (ВУРЭС) ремонт н/вольтного щита
10	Верхнеуслонский РЭС	09.03.2017 08-00	09.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
11	Верхнеуслонский РЭС	10.03.2017 08-00	10.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
12	Верхнеуслонский РЭС	13.03.2017 08-00	13.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
13	Верхнеуслонский РЭС	14.03.2017 08-00	14.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
14	Верхнеуслонский РЭС	15.03.2017 08-00	15.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
15	Верхнеуслонский РЭС	16.03.2017 08-00	16.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
16	Верхнеуслонский РЭС	17.03.2017 08-00	17.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
17	Верхнеуслонский РЭС	20.03.2017 08-00	20.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
18	Верхнеуслонский РЭС	21.03.2017 08-00	21.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
19	Верхнеуслонский РЭС	22.03.2017 08-00	22.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
20	Верхнеуслонский РЭС	23.03.2017 08-00	23.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода
21	Верхнеуслонский РЭС	24.03.2017 08-00	24.03.2017 17-00	Печищи	Красная Поляна, Декабристов, Красный Яр, Первое Мая	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 1503 Население Замена оп.№1-79 и провода

Начальник ВУРЭС

 В.П. Караев

Информацию подготовил: 10.02.2017, дд ОДГ 

Информацию отправил по эл.почте: 10.02.2017, дд ОДГ 