



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2019

с. Верхний Услон

КАРАР

154

О мероприятиях по защите населения и территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан в период весеннего половодья 2019 года

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.02.2019 №92 «О мероприятиях по защите населения и территории Республики Татарстан в период весеннего половодья 2019 года», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, дорог и мостов в период весеннего половодья 2019 года, Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения и территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан в период весеннего половодья 2019 года (далее План).

2. Рекомендовать главам сельских поселений и мэру г. Иннополис, руководителям предприятий, организаций и учреждений Верхнеуслонского муниципального района на подведомственных территориях:

обеспечить выполнение мероприятий Плана;

до 25 марта 2019 года представить на рассмотрение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнеуслонского муниципального района сведения о реализации Плана и до 25 мая 2019 года – о результатах прохождения половодья.

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнеуслонского муниципального района:

обеспечить выполнение мероприятий Плана в целом;

осуществлять руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 24.12.2018 №1500 «О Верхнеуслонском звене территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан»;

до 1 апреля 2019 года представить в Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан обобщённую информацию о реализации Плана и до 1 июня 2019 года – о результатах прохождения половодья на территории Верхнеуслонского муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района от 27.02.2018 №201 «О мероприятиях по защите населения и территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан в период весеннего половодья 2018 года».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района.

**Руководитель
Исполнительного комитета**



Л.С. Хакимзянов

Утвержден
постановлением Исполнительного комитета
Верхнеуслонского муниципального района
Республики Татарстан
от 20.03. 2019 № 154

ПЛАН
мероприятий по защите населения и территории
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
в период весеннего половодья 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Срок исполнения
Организационные мероприятия			
1.	Составление графика проверки выполнения мероприятий по подготовке района к весеннему половодью 2019 года	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района	до 05.03.2019
2.	Регулярное рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер для уменьшения и ликвидации последствий весеннего половодья	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района	до начала и в период половодья
3.	Оказание организационно-методической помощи комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, предприятий и учреждений района в подготовке и проведении предупредительных и противопоаводковых мероприятий	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ	до начала и в период половодья
4.	Организация выездов членов рабочей группы КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района совместно с заинтересованными ведомствами в населенные пункты района, попадающие в зону возможного подтопления, в целях оказания методической и практической помощи по вопросам подготовки и проведения противопоаводковых мероприятий	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ	до 20.03.2019

5.	Организация функционирования временной наблюдательной сети (гидрологических постов) для контроля за уровнем воды на р. Сулица, состояния потенциально опасных и аварийных гидротехнических сооружений. Принятие мер, направленных на обеспечение своевременности и полноты передачи прогностической и мониторинговой гидрометеорологической информации, связанной с развитием паводковой обстановки	Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, главы сельских поселений	в период половодья
6.	Проведение заседания КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района по вопросу готовности к паводку 2019 года. Оценка проведенных противопаводковых мероприятий с учетом результатов прохождения паводка предыдущих лет	КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ	до 20.03.2019
7.	Уточнение планов частичной эвакуации (отселения) населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного подтопления паводковыми водами	председатель приёмной эвакуационной комиссии Верхнеуслонского муниципального района, глава Кураловского сельского поселения	до 20.03.2019
8.	Проведение штабной тренировки действий КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района по защите населения и территорий в период половодья	председатель КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района	22.03.2019
9.	Проверка работоспособности системы оповещения населения и КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района	МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», Верхнеуслонский РУЭС	до 15.03.2019
10.	Организация радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зону подтопления, проведение расчета сил и средств связи	МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», глава Кураловского сельского поселения	до 15.03.2019
11.	Организация контроля за качеством поверхностных вод в местах накопления жидких отходов и нахождения очистных сооружений	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Камско-Устьенском районах	в период половодья

12.	Доведение до населения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем	Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», филиал АО «Татмедиа» «Волжская Новь»	до начала и в период половодья
13.	Корректировка Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан в 2019 году (оперативный план «Половодье»)	Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района»	до 25.01.2019
14.	Корректировка соглашений по организации информационного взаимодействия между исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального района и организациями, привлекаемыми к мероприятиям по защите населения и территорий района в период прохождения весеннего половодья 2019 года	МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», руководители организаций и учреждений	до 01.03.2019
15.	Осуществление сбора и обработки информации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, а также обмен этой информацией с заинтересованными ведомствами	МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района»	до начала и в период половодья
16.	Проведение единой дежурно-диспетчерской службой муниципального района тренировок с дежурно-диспетчерскими службами организаций, ведомств, входящих в состав Верхнеуслонского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», руководители предприятий и организаций	по отдельному плану
17.	Участие в комплексной тренировке с органами управления и силами территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального характера в паводкоопасный период (по согласованию)	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района»	до 31.03.2019

Практические мероприятия

1.	Организация проведения работ по подготовке гидротехнических сооружений (прудов, плотин, дамб и т.п.) к пропуску максимальных объемов талых вод, а также поддержания гидравлического режима работы гидротехнических сооружений путем опорожнения до минимального зимнего (безопасного) уровня объема прудов открытием и регулированием задвижек на донном водовыпуске	собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений, главы сельских поселений	до 10.03.2019
2.	Предупреждение возникновения заторов и зажоров льда, организация дробления льда, пропуск ледовых образований через водосбросные отверстия по всему фронту гидротехнических сооружений	собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений, главы сельских поселений	в период половодья
3.	Усиление надзора за сооружениями инженерной защиты, организация на них круглосуточного дежурства и надежной системы оповещения и связи в случае прогноза интенсивных паводков	собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений, главы сельских поселений	до начала и в период половодья
4.	Обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района актуализированным телефонным справочником с данными дежурно-диспетчерских служб организаций, ведомств, входящих в состав Верхнеуслонского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ответственных должностных лиц	общий отдел исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района»	до 01.03.2019
5.	Повторное обследование гидротехнических сооружений в целях своевременного обнаружения и устранения допущенных в процессе ремонта недоделок и неблагоприятных последствий зимнего периода	собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений, рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района	до 25.03.2019
6.	Проведение проверок на территории района гидротехнических сооружений, представляющих угрозу для населения и территории, безопасная эксплуатация которых не может быть обеспечена	собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений, рабочая группа КЧСиОПБ	до 20.03.2019

		Верхнеуслонского муниципального района	
7.	Проведение комиссионного обследования гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, а также гидротехнических сооружений, право собственности на которые не зарегистрировано (переданных по актам приёма-передачи). Составление актов обследования гидротехнических сооружений.	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, гос. инспектор Приволжского управления Ростехнадзора, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ	до начала и в период половодья
8.	Проведение организационных и инженерно-технических мероприятий по недопущению загрязнения водоохранных зон водных объектов и ухудшению качества паводковых вод, особенно в районах накопления жидких отходов и очистных сооружений, въезда автотранспорта на ледовые покрытия рек и водоемов.	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Камско-Устьенском районах, руководители хозяйств, объектов экономики	организационные мероприятия – до 15.03.2019, практические – в период половодья
9.	Проведение обследования сельскохозяйственных объектов и скотомогильников (в том числе и сибиреязвенных), попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями. Организация проведения мероприятий, направленных на предупреждение затопления скотомогильников.	Управление сельского хозяйства и продовольствия в Верхнеуслонском муниципальном районе, ГБУ «Верхнеуслонское районное государственное ветеринарное объединение», главы сельских поселений	до 01.04.2019
10.	Организация проведения мероприятий по очистке водопропускных труб на дорогах для пропуска максимальных объемов талых вод	Верхнеуслонский ДРСУ Апастовского филиала АО «Татавтодор», главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений	до начала и в период половодья
11.	Проведение обследования кабельных линий электроснабжения, трансформаторных подстанций, попадающих в опасную зону возможного затопления, газораспределительных сетей. Принятие мер безопасности по их эксплуатации.	Начальник филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети Верхнеуслонский район электрических сетей, начальник районной газовой эксплуатационной	до 25.03.2019 и в период половодья

		службы Зеленодольского ЗУЭС, Верхнеуслонский цех Зеленодольского РУЭС ПАО «Таттелеком»	
12.	Организация проведения проверок готовности автодорог и искусственных сооружений к работе в период прохождения весеннего половодья и уровня их содержания	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района	до начала и в период половодья
13.	Проведение обследования и укрепления мостов, подготовка материалов и средств для их восстановления. Установление особого контроля за потенциально опасными низководными искусственными сооружениями	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, организации, обслуживающие мосты на территории района	до начала и в период половодья
14.	Организация проведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и объектов систем жизнеобеспечения населения, попадающих в зоны возможного затопления	руководители объектов ЖКХ, руководители организаций и учреждений	до 25.03.2019 и в период половодья
15.	Подготовка плавсредств, инженерной, дорожно-строительной и другой необходимой техники на случай проведения экстренных аварийно-восстановительных работ, обеспечение ее необходимым количеством топлива и смазочными материалами	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, руководители служб, организаций и учреждений	до 20.03.2019
16.	Создание запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий: финансовых, материально-технических средств; инертных и сорбирующих материалов	исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района, руководители служб, организаций и учреждений	до 20.03.2019
17.	Проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям в период половодья. Периодическое освежение резерва медицинских ресурсов	ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ»	до 01.04.2019
18.	Проведение подготовительных работ для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в период половодья	председатель приёмной эвакуационной комиссии Верхнеуслонского муниципального района, руководители служб, главы сельских поселений	до 01.04.2019

19.	Обеспечение создания дополнительных запасов (не менее чем на месяц работы) реагентов, обеззараживающих средств на Водозаборах питьевого качества «Студенец» и «Стадион» для принятия экстренных мер при ухудшении качества воды	отдел строительства, ЖКХ, связи и энергетики исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района, АО «Зеленодольский водоканал сервис»	до 01.04.2019
20.	Обеспечение условий для подвоза питьевой воды на случай затопления, подтопления источников питьевого водоснабжения населённых пунктов	отдел строительства, ЖКХ, связи и энергетики исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района, главы сельских поселений	до начала и в период половодья
21.	Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение затопления, подтопления источников децентрализованного водоснабжения населения. В случае затопления, подтопления принять меры по их промывке и дезинфекции в соответствии нормативными документами	главы сельских поселений	до начала и в период половодья
22.	В случае затопления, подтопления территорий домовладений, в том числе санитарных узлов, выгребных и надворных туалетов, принять меры по проведению дезинфекционных мероприятий на территориях, прилегающих к домовладениям	главы сельских поселений	после прохождения половодья
Контрольные мероприятия			
1.	Заслушивание докладов руководителей жилищно-коммунальных, дорожных, энергетических, медицинских предприятий и учреждений Верхнеуслонского муниципального района о готовности к паводковому периоду	председатель КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района	до 25.03.2019
2.	Организация санитарно-эпидемиологического контроля за качеством питьевой воды, состоянием открытых водоисточников, водозабора, используемых для обеспечения населения питьевой водой	ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Камско-Устьенском районах, АО «Зеленодольский водоканал сервис», главы сельских поселений	до 10.05.2019
3.	Организация контроля за подготовкой и качеством проведения мероприятий по защите населения и территорий в паводковый период организациями и учреждениями района	рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района	до 01.04.2019

4.	Своевременное информирование населения о фактическом и ожидаемом состоянии водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов и объектов экономики, возникновении угрозы безопасности населения	Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», филиал АО «Татмедиа» «Волжская Новь»»	до начала и в период половодья
----	---	---	--------------------------------