



РАСПОРЯЖЕНИЕ

В. П. ДДЗ

с. Верхний Услон

БОЕРЫК

295

Об утверждении «Дорожной карты» в отношении объектов теплоснабжения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на право заключения концессионных соглашений с ресурсоснабжающей организацией на 2024 год

В соответствии Федеральными законами от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении, Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан:

1. Утвердить «Дорожную карту» в отношении объектов теплоснабжения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на право заключения концессионных соглашений с ресурсоснабжающей организацией на 2024 год.
2. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан <http://verhniy-uslon.tatarstan.ru>, в установленный законом срок.

Приложение: «Дорожная карта»

Руководитель
Исполнительного комитета



Р.А. Файрушин

Приложение
к распоряжению Исполнительного комитета
Верхнеуслонского муниципального района
РГ от 13.11 2024 г. № 295

**«Дорожная карта»
в отношении объектов теплоснабжения Верхнеуслонского
муниципального района Республики Татарстан на право заключения концессионных
соглашений с ресурсоснабжающей организацией 2024 год**

№ п/п	Место-нахождение объекта	Обслуживающая организация	Наименование объекта, планируемого на концессию	Назначение объекта	Право собственности на объект	Подготовка документов в ЦРЗО (Центр развития земельных отношений РТ) / Согласование документов с Комитетом по тарифам РТ	Проведение аукциона на заключение договора концессии	Заключение договора концессии	Ответственные лица
1	с. Верхний Услон, ул. Автодорожная, (вблизи д.2)	АО "РПО "Татком-мунэнерго"	Котел наружного размещения	Распределение тепловой энергии	Объект находится в собственности Верхнеуслонского муниципального района РТ	01.02.2024 01.03.2024	15.03.2024 25.03.2024	25.03.2024 30.03.2024	Первый зам. руководителя Исполнительного комитета - Черменский М.М., Начальник отдела по строительству, ЖКХ, связи и энергетике Исполнительного комитета Утюгина А.А., Начальник отдела территории и развития Исполнительного комитета Архиреева Т.Г., Председатель МКУ «ПИЗО» Потапова Л.П.
2	с. Верхний Услон, ул. Чехова, д.30	АО "РПО "Татком-мунэнерго"	Здание котельной	Распределение тепловой энергии	Объект находится в собственности Верхнеуслонского муниципального района РТ	01.02.2024 01.03.2024	15.03.2024 25.03.2024	25.03.2024 30.03.2024	Первый зам. руководителя Исполнительного комитета Черменский М.М., Начальник отдела по строительству, ЖКХ, связи и энергетике Исполнительного комитета Утюгина А.А., Начальник отдела территории и развития Исполнительного комитета

	<p>с. Верхний Услон, ул. Колхозная, д.32</p> <p>3</p>	<p>АО "РПО "Татком-мунэнерго"</p> <p>Здание котельной</p>	<p>Распределение тепловой энергии</p>	<p>Объект находится в собственности Верхне-услонского муниципального района РТ</p>	<p>01.02.2024 - 01.03.2024</p>	<p>15.03.2024 - 25.03.2024</p>	<p>25.03.2024 - 30.03.2024</p>	<p>Архиреева Т.Г. Председатель МКУ «ПИЗО» - Погапова Л.П.</p> <p>Первый зам. руководителя Исполнительного комитета Черменский М.М., Начальник отдела по строительству, ЖКХ, связи и энергетики Исполнительного комитета Утюгина А.А., Начальник отдела территориального развития Исполнительного комитета Архиреева Т.Г.</p> <p>Председатель МКУ «ПИЗО» - Погапова Л.П.</p> <p>Первый зам. руководителя Исполнительного комитета Черменский М.М., Начальник отдела по строительству, ЖКХ, связи и энергетики Исполнительного комитета Утюгина А.А., Начальник отдела территориального развития Исполнительного комитета Архиреева Т.Г.</p> <p>Председатель МКУ «ПИЗО» - Погапова Л.П.</p>
	<p>с. Куралово, ул. Пионерская, д.20</p> <p>4</p>	<p>АО "РПО "Татком-мунэнерго"</p> <p>Здание котельной</p>	<p>Распределение тепловой энергии, 0</p>	<p>Объект находится в собственности Верхне-услонского муниципального района РТ</p>	<p>01.10.2024 - 01.11.2024</p>	<p>15.11.2024 - 25.11.2024</p>	<p>25.11.2024 - 30.11.2024</p>	<p>Архиреева Т.Г. Председатель МКУ «ПИЗО» - Погапова Л.П.</p> <p>Первый зам. руководителя Исполнительного комитета Черменский М.М., Начальник отдела по строительству, ЖКХ, связи и энергетики Исполнительного комитета Утюгина А.А., Начальник отдела территориального развития Исполнительного комитета Архиреева Т.Г.</p> <p>Председатель МКУ «ПИЗО» - Погапова Л.П.</p> <p>Первый зам. руководителя Исполнительного комитета Черменский М.М., Начальник отдела по строительству, ЖКХ, связи и энергетики Исполнительного комитета Утюгина А.А., Начальник отдела территориального развития Исполнительного комитета Архиреева Т.Г.</p> <p>Председатель МКУ «ПИЗО» - Погапова Л.П.</p>
	<p>с. Большие Меми, ул. Молодежная, д.6а</p> <p>5</p>	<p>АО "РПО "Татком-мунэнерго"</p> <p>Здание котельной</p>	<p>Распределение тепловой энергии</p>	<p>Объект находится в собственности Верхне-услонского муниципального района РТ</p>	<p>01.10.2024 - 01.11.2024</p>	<p>15.11.2024 - 25.11.2024</p>	<p>25.11.2024 - 30.11.2024</p>	<p>Архиреева Т.Г. Председатель МКУ «ПИЗО» - Погапова Л.П.</p> <p>Первый зам. руководителя Исполнительного комитета Черменский М.М., Начальник отдела по строительству, ЖКХ, связи и энергетики Исполнительного комитета Утюгина А.А., Начальник отдела территориального развития Исполнительного комитета Архиреева Т.Г.</p> <p>Председатель МКУ «ПИЗО» - Погапова Л.П.</p> <p>Первый зам. руководителя Исполнительного комитета Черменский М.М., Начальник отдела по строительству, ЖКХ, связи и энергетики Исполнительного комитета Утюгина А.А., Начальник отдела территориального развития Исполнительного комитета Архиреева Т.Г.</p> <p>Председатель МКУ «ПИЗО» - Погапова Л.П.</p>

										Потапова Л.П. Первый зам. руководителя Исполнительного комитета- Черменский М.М., Начальник отдела по строитель- ству, ЖКХ, связи и энергетики Исполнительного комитета Утюгина А.А., Начальник отдела территори- ального развития Исполнитель- ного комитета Архиреева Т.Г. Председатель МКУ «ПИЗО» - Потапова Л.П.
6	с. Татарское .Бурнашево, ул Школьная, д.7	АО "РПО "Татком- мунэнерго"	Здание котельной	Распреде- ление теп- ловой энергии	Объект нахо- дится в соб- ственности Верхне- услонского муниципаль- ного района РТ	01.10.2024 - 01.11.2024	15.11.2024 - 25.11.2024	25.11.2024 - 30.11.2024		Первый зам. руководителя Исполнительного комитета- Черменский М.М., Начальник отдела по строитель- ству, ЖКХ, связи и энергетики Исполнительного комитета Утюгина А.А., Начальник отдела территори- ального развития Исполнитель- ного комитета Архиреева Т.Г. Председатель МКУ «ПИЗО» - Потапова Л.П.
7	пос. Октябрьский, ул. Цен- тральная, д. 10	АО "РПО "Татком- мунэнерго"	Здание котельной	Распреде- ление теп- ловой энергии	Объект нахо- дится в соб- ственности Верхне- услонского муниципаль- ного района РТ	01.10.2024 - 01.11.2024	15.11.2024 - 25.11.2024	25.11.2024 - 30.11.2024		Первый зам. руководителя Исполнительного комитета- Черменский М.М., Начальник отдела по строитель- ству, ЖКХ, связи и энергетики Исполнительного комитета Утюгина А.А., Начальник отдела территори- ального развития Исполнитель- ного комитета Архиреева Т.Г. Председатель МКУ «ПИЗО» - Потапова Л.П.