

Экспертиза проведена собственными силами.

Ямочный ремонт с.Верхний Услон выполнен качественно и в полном объеме, согласно акт сверки выполненных работ от 30.09.2014г. по контракту № 13 от 16 июня 2014г. на сумму 791280,51 тыс.руб.Претензий со стороны заказчика и исполнителя не имеется.

Эксперт В.Ю.Раков 30.09.2014г. /

